

เอกสารประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

เลขที่ /๒๕๖๐

การจ้างก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี

ตำบลท่าระหัด อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

ลงวันที่ .....

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “สำนักงาน” มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลท่าระหัด อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

**๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา**

- ๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ แบบสัญญาจ้าง
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
  - (๑) หลักประกันการเสนอราคา
  - (๒) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ สูตรการปรับราคา
- ๑.๖ บทนิยาม
  - (๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
  - (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
- ๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
  - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
  - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
- ๑.๘ รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)
- ๑.๙ เอกสารการแบ่งงวดงาน และระยะเวลาก่อสร้าง
- ๑.๑๐ เอกสารกรอกราคา (Blank Form BOQ.)

**๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา**

- ๒.๑ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๒.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
- ๒.๓ ไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- ๒.๔ ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๒.๕ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด

/๒.๖ ผู้เสนอราคา...

๒.๖ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบเก้าล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่สำนักงานเชื่อถือได้ ผู้เสนอราคาและผู้เสนอราคาในรูปแบบของ “ กิจการร่วมค้า ” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้ผู้เสนอราคาในนาม “ กิจการร่วมค้า ” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ายุติรายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอได้

ทั้งนี้ “ กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ ( กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ )

๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๒.๘ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government Procurement: e-GP ) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๒.๙ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

### ๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

#### ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคลให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

/(๓) ในกรณี...

(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนา สัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็น บุคคลธรรมดาที่มีเชื้อสัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสาร ตามที่ระบุไว้ใน (๑)

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์

(๔.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

### ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคา มอบอำนาจให้บุคคลอื่น ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคาในการเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แทน

(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๓) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๔) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งกำไรไว้ด้วย

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

## ๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้อง กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคา โดยไม่ ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคา ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคา ให้ถูกต้อง โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายที่ระบุไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๕๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคาผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอราคา ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่.....ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.

/เมื่อพ้นกำหนด

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคา รายอื่นตามข้อ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม่

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อน หรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้เสนอการรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา อย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา อย่างเป็นธรรม คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะตัดรายชื่อผู้เสนอการรายนั้น ออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และสำนักงานจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอการดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน เว้นแต่ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอการรายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความ ร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมีได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าว

๔.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย

ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด

(๔) ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา

(๕) ผู้เสนอราคาต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วย

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)

## ๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทาง ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน ๒,๙๘๒,๕๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนแปดหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๕.๑ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑)

๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สำนักงาน โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นการเสนอราคาทาง ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการของธนาคาร

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

กรณีที่ผู้เสนอการนำเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเป็น หลักประกันการเสนอราคา ผู้เสนอการจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้อง ในวันที่ ..... ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.

ตามแบบตัวอย่างหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ (หลักประกันการเสนอราคา) กำหนดให้ระบุชื่อผู้เสนอการ เป็นผู้วางหลักประกันการเสนอการ ดังนั้น กรณีที่ ผู้เสนอการที่เสนอการในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของ ธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอการ ให้ดำเนินการดังนี้

/ (๑) กรณีที่...

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เสนอราคา ซึ่งต้องวางหลักประกันเสนอราคาในนามกิจการร่วมค้า เท่านั้น

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เสนอราคา ซึ่งต้องวางหลักประกันการเสนอราคา ในนามนิติบุคคลรายใดรายหนึ่งตามที่สัญญาร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้า เสนอราคากับทางราชการ

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้า ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ สำนักงานจะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้าประกัน ภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ ๓ ลำดับแรก จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

## ๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สำนักงาน จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคาต่ำสุดและจะพิจารณาจากราคารวม

๖.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการ พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็น ข้อผิดพลาด หรือผิดพลาดเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสำนักงานเท่านั้น

๖.๓ สำนักงานสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบ การจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงาน

(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือ ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ อย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือสำนักงาน มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ สำนักงานมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๕ สำนักงานทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เหมาะสมที่สุดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของสำนักงานเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งสำนักงานจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ที่ทำงานไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลาดเคลื่อน หรือบิดเบือนข้อมูลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้เสนอราคารายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือสำนักงานจะให้ ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ สำนักงานมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น

๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาที่ทำกรทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ สำนักงานมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกรายดังกล่าวออก และสำนักงานจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ทำงาน

ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคา ที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอำนาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล่าวได้

## ๗. การทำสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุใน ข้อ ๑.๓ กับสำนักงาน ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงิน เท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้สำนักงานยึดถือไว้ในขณะที่ทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

๗.๑ เงินสด

๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สำนักงาน โดยเป็นเช็คลงวันที่ทำสัญญา หรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ

๗.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๗.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

/๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

## ๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

สำนักงานจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๑๗ งวด ดังนี้

แล้วเสร็จ ดังนี้

**งวดที่ ๑** จ่ายเป็นเงินร้อยละ ๖ ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

### อาคารบูรณาการ ๓ หน่วยงาน

- งานเจาะสำรวจดิน พร้อมรายงานสรุปผลการสำรวจดิน แล้วเสร็จ
- งานตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ

### งานก่อสร้างส่วนประกอบ (ภายนอก)

- งานถมดินบดอัดปรับระดับบริเวณโครงการ แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๔๕ วัน

แล้วเสร็จ ดังนี้

**งวดที่ ๒** จ่ายเป็นเงินร้อยละ ๗ ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

### อาคารบูรณาการ ๓ หน่วยงาน

- งานหล่อฐานราก ตอม่อ คสล. แล้วเสร็จ
- งานหล่อคาน คสล. รับพื้นชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ
- งานหล่อพื้น คสล. หล่อในที่ ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ
- งานวางแผ่นพื้นสำเร็จรูป พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ
- งานหล่อเสา คสล. รับพื้นชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งท่อระบบกำจัดปลวก แล้วเสร็จ

### รั้วครึ่งทึบครึ่งโปร่ง สูง ๒ เมตร

- งานตรวจสอบแนว วางผัง แล้วเสร็จ
- งานตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ

### รั้วคอนกรีตบล็อกทึบ สูง ๒ เมตร

- งานตรวจสอบแนว วางผัง แล้วเสร็จ
- งานตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ

### ป้อมยามแบบมีห้องน้ำ

- งานตรวจสอบแนว วางผังอาคาร แล้วเสร็จ
- งานตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ

### ศาลาพักคอยแบบมีห้องน้ำ

- งานตรวจสอบแนว วางผังอาคาร แล้วเสร็จ
- งานตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ

### อาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕ - ๖

- งานตรวจสอบแนว วางผังอาคาร แล้วเสร็จ
- งานตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ

**อาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๗ - ๘**

- งานตรวจสอบแนว วางผังอาคาร แล้วเสร็จ
- งานตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ

**กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๔๐ วัน**

**งวดที่ ๓** จ่ายเป็นเงินร้อยละ ๕ ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

แล้วเสร็จ ดังนี้

**อาคารบูรณาการ ๓ หน่วยงาน**

- งานหล่อคาน คสล. รับพื้นชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- งานหล่อพื้น คสล. หล่อในที่ ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- งานวางแผ่นพื้นสำเร็จรูป พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ

**อาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖**

- งานหล่อฐานราก ตอม่อ คสล. แล้วเสร็จ

**อาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๗-๘**

- งานหล่อฐานราก ตอม่อ คสล. แล้วเสร็จ

**ป้ายชื่อ**

- งานตรวจสอบแนว วางผัง แล้วเสร็จ
- งานตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ
- งานหล่อคาน เสา คสล. แล้วเสร็จ
- งานก่ออิฐฉาบปูน แล้วเสร็จ

**เสาธง สูง ๑๔ เมตร (ชนิดท่อนเดียว)**

- งานตรวจสอบแนว วางผัง แล้วเสร็จ
- งานตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ

**อาคารโรงจอดรถยนต์ ๖ คัน (๒ หลัง)**

- งานตรวจสอบแนว วางผัง แล้วเสร็จ
- งานตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ
- งานหล่อฐานราก คานคอดิน แล้วเสร็จ

**กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๓๕ วัน**

**งวดที่ ๔** จ่ายเป็นเงินร้อยละ ๕ ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

แล้วเสร็จ ดังนี้

**อาคารบูรณาการ ๓ หน่วยงาน**

- งานหล่อเสา คสล. รับคาน คสล. ชั้นหลังคา แล้วเสร็จ
- งานบันได คสล. ขึ้นชั้นหลังคา แล้วเสร็จ
- งานหล่อคาน คสล. ชั้นหลังคา แล้วเสร็จ
- งานพื้น คสล. ชั้นหลังคา แล้วเสร็จ

**อาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕ - ๖**

- งานหล่อคาน คสล. รับพื้นชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ
- งานหล่อพื้น คสล. หล่อในที่ ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ

/งานหล่อเสา...



- งานหล่อเสา คสล. รับพื้นชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- งานวางแผ่นพื้นสำเร็จรูป พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ

#### **อาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๗ - ๘**

- งานหล่อคาน คสล. รับพื้นชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ
- งานหล่อพื้น คสล. ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ
- งานหล่อเสา คสล. รับพื้นชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ

#### **ศาลาพักผ่อน (แบบมีห้องน้ำ)**

- งานหล่อฐานราก ตอม่อ คสล. แล้วเสร็จ
- งานหล่อคาน พื้น เสา คานรับหลังคา แล้วเสร็จ

**กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๓๐ วัน**

**งวดที่ ๕** จ่ายเป็นเงินร้อยละ ๕ ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

แล้วเสร็จ ดังนี้

#### **อาคารบูรณาการ ๓ หน่วยงาน**

- งานติดตั้งโครงเหล็กหลังคา พร้อมทาสีกันสนิม แล้วเสร็จ
- งานก่ออิฐผนังชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๕

#### **อาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕ - ๖**

- งานหล่อคาน คสล. รับพื้นชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- งานหล่อพื้น คสล. หล่อในที่ ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- งานวางแผ่นพื้นสำเร็จรูป พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- งานหล่อเสา คสล. รับพื้นชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ

#### **อาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๗ - ๘**

- งานหล่อคาน คสล. รับพื้นชั้นบน แล้วเสร็จ
- งานหล่อพื้น คสล. ชั้นบน แล้วเสร็จ
- งานหล่อเสาและคาน คสล. รับโครงหลังคา แล้วเสร็จ

#### **ศาลาพักผ่อน (แบบมีห้องน้ำ)**

- งานโครงหลังคา มุงหลังคา แล้วเสร็จ
- งานก่ออิฐผนัง แล้วเสร็จ
- งานฉาบปูนผนัง ฉาบปูนโครงสร้าง แล้วเสร็จ
- งานผิวพื้น ผิวผนัง แล้วเสร็จ
- งานล้างบำบัดสำเร็จรูป แล้วเสร็จ
- งานท่อระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จ

**กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๓๐ วัน**

**งวดที่ ๖** จ่ายเป็นเงินร้อยละ ๔ ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

แล้วเสร็จ ดังนี้

#### **อาคารบูรณาการ ๓ หน่วยงาน**

- งานมุงหลังคา แล้วเสร็จ

**อาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕ - ๖**

- งานหล่อพื้น คสล. ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ
- งานวางแผ่นพื้นสำเร็จรูป พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ
- งานหล่อเสาและคาน คสล. รับโครงหลังคา แล้วเสร็จ
- งานหล่อพื้นหลังคา คสล. หล่อในที่ แล้วเสร็จ

**อาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๗ - ๘**

- งานโครงหลังคา และมุงหลังคา แล้วเสร็จ

**รั้วแบบครึ่งทึบครึ่งโปร่ง สูง ๒ เมตร**

- งานหล่อคาน เสา คสล. แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐

**เสาธงสูง ๑๔ เมตร (ชนิดท่อนเดียว)**

- งานฐานราก พื้น คสล. (ยกเว้นผิวทรายล่าง) แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๓๐ วัน

**งวดที่ ๗** จ่ายเป็นเงินร้อยละ ๔ ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

แล้วเสร็จ ดังนี้

**อาคารบูรณาการ ๓ หน่วยงาน**

- งานเดินท่อระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ
- งานเดินท่อระบบประปาและสุขาภิบาล ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ
- งานก่ออิฐผนังชั้นที่ ๒ ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๕

**อาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕ - ๖**

- งานโครงหลังคาเหล็กพร้อมทาสี แล้วเสร็จ
- งานมุงหลังคา แล้วเสร็จ
- งานก่ออิฐผนังและติดตั้งวงกบชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๕

**อาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๗ - ๘**

- งานก่ออิฐผนังและติดตั้งวงกบทั้งหมด แล้วเสร็จร้อยละ ๙๕

**ศาลาพักคอยแบบมีห้องน้ำ**

- งานก่ออิฐ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๕
- งานเดินท่อสายไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จร้อยละ ๙๕
- งานเดินท่อระบบประปาและสุขาภิบาลภายในผนัง แล้วเสร็จ

**ป้อมยาม (แบบมีห้องน้ำ)**

- งานหล่อฐานราก ตอม่อ คสล. แล้วเสร็จ
- งานหล่อคาน พื้น เสา คานรับหลังคา แล้วเสร็จ
- งานโครงหลังคาเหล็กพร้อมทาสี แล้วเสร็จ
- งานมุงหลังคา แล้วเสร็จ
- งานก่ออิฐ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๕
- งานผิวผนัง, ผิวพื้น แล้วเสร็จร้อยละ ๙๕

/งานถึงบَابัด...

- งานถึงบ้ำบัดสำเร็จรูป แล้วเสร็จ
  - งานท่อระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จ
- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๓๐ วัน

แล้วเสร็จ ดังนี้

**งวดที่ ๘** จ่ายเป็นเงินร้อยละ ๕ ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

**อาคารบูรณาการ ๓ หน่วยงาน**

- งานติดตั้งวงกบประตู หน้าต่าง ชั้นที่ ๑ ชั้นที่ ๒ ชั้นหลังคา แล้วเสร็จ
- งานฉาบปูนผนังและโครงสร้างภายใน ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๕
- งานเดินท่อระบบไฟฟ้าและสื่อสาร สัญญาณ ชั้นที่ ๒ ชั้นหลังคา แล้วเสร็จร้อยละ ๙๕
- งานเดินท่อระบบประปาและสุขาภิบาล ชั้นที่ ๒ ชั้นหลังคา แล้วเสร็จ

**อาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖**

- งานก่ออิฐผนังและติดตั้งวงกบชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๕
- งานฉาบปูนผนังและโครงสร้างภายใน ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๕
- งานเดินท่อระบบไฟฟ้าและสื่อสาร สัญญาณ ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๕

**อาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๗-๘**

- งานฉาบปูนผนังภายในและภายนอก แล้วเสร็จร้อยละ ๙๕
- งานฝ้าเพดาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งบานประตู - หน้าต่าง แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐

**งานก่อสร้างส่วนประกอบ (ภายนอก)**

- ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายใน แล้วเสร็จ
- งานระบบท่อระบายน้ำ (ภายนอก) แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๓๐ วัน

แล้วเสร็จ ดังนี้

**งวดที่ ๙** จ่ายเป็นเงินร้อยละ ๖ ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

**อาคารบูรณาการ ๓ หน่วยงาน**

- งานฉาบปูนผนังและโครงสร้างภายใน ชั้นที่ ๒ และชั้นหลังคา แล้วเสร็จร้อยละ ๙๕
- งานฉาบปูนผนังและโครงสร้างภายนอก แล้วเสร็จร้อยละ ๙๕
- งานเดินสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๕
- งานผิวผนังกรุกระเบื้อง แล้วเสร็จร้อยละ ๙๕
- งานติดตั้งถังเก็บน้ำสำเร็จรูป แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งถังบ้ำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป แล้วเสร็จ

**อาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕ - ๖**

- งานก่ออิฐผนังและติดตั้งวงกบชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ
- งานฉาบปูนผนังและโครงสร้างภายใน ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๕
- งานเดินท่อระบบไฟฟ้าและสื่อสาร สัญญาณ ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- งานเดินท่อระบบประปาและสุขาภิบาล ชั้นที่ ๑-๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๕

/อาคารบ้านพัก...

### อาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๗ - ๘

- งานทาสีภายในและภายนอก แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐
- งานเดินสายไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งดวงโคมพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งสวิทช์ เต้ารับไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งตู้เมนไฟฟ้า แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งบานประตู - หน้าต่าง แล้วเสร็จ

### ป้อมยาม (แบบมีห้องน้ำ)

- งานก่ออิฐ แล้วเสร็จ
- งานฉาบปูนผนังโครงสร้าง แล้วเสร็จร้อยละ ๙๕
- งานติดตั้งวงกบประตู หน้าต่าง แล้วเสร็จ
- งานเดินท่อสายไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จ
- งานเดินท่อระบบประปาและสุขาภิบาลภายในผนัง แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งประตู หน้าต่าง แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- งานเชื่อมต่อระบบประปา แล้วเสร็จ

### งานก่อสร้างส่วนประกอบ (ภายนอก)

- งานระบบประปา (ภายนอก) แล้วเสร็จ (ยกเว้นเชื่อมประปาภูมิภาค)
- งานระบบท่อระบายน้ำ (ภายนอก) แล้วเสร็จ

### กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๓๐ วัน

**งวดที่ ๑๐** จ่ายเป็นเงินร้อยละ ๔ ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

แล้วเสร็จ ดังนี้

### อาคารบูรณาการ ๓ หน่วยงาน

- งานฉาบปูนผนังและโครงสร้างภายนอก แล้วเสร็จ
- งานเดินสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร สายสัญญาณ ชั้นที่ ๒ และชั้นหลังคา (ยกเว้นระบบป้องกันฟ้าผ่า) แล้วเสร็จร้อยละ ๙๕
- งานติดตั้งท่อสารทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐
- งานติดตั้งฝ้าเพดานภายใน (ยกเว้นบัวเพดาน) ชั้นที่ ๑-๒ และชั้นหลังคา แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐
- งานติดตั้งฝ้าชายคา แล้วเสร็จ
- งานทาสีรองพื้นผนัง ฝ้าเพดาน ภายนอก ภายใน แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า แล้วเสร็จ
- งานฉาบพื้นปูกระเบื้อง ชั้นที่ ๑- ๒ แล้วเสร็จ (ยกเว้นบัวเชิงผนัง) แล้วเสร็จร้อยละ ๙๕

**อาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕ - ๖**

- งานฉาบปูนผนังและโครงสร้างภายใน ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๕
- งานเดินท่อระบบไฟฟ้าและสื่อสาร สัญญาณ ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ
- งานเดินท่อระบบประปาและสุขาภิบาล ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ

**อาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๗ - ๘**

- งานติดตั้งเหล็กค้ำและมุงลวด ประตู - หน้าต่าง แล้วเสร็จ
- งานบันไดและราวกันตกเหล็ก แล้วเสร็จ
- งานทาสีภายในและภายนอก แล้วเสร็จ

**อาคารโรงจอดรถยนต์ ๖ คัน (๒ หลัง)**

- งานโครงสร้าง มุงหลังคา แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๓๐ วัน

**งวดที่ ๑๑** จ่ายเป็นเงินร้อยละ ๕ ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

แล้วเสร็จ ดังนี้

**อาคารบูรณาการ ๓ หน่วยงาน**

- งานผิวพื้นปูหินขัดสำเร็จรูป แล้วเสร็จร้อยละ ๙๕
- งานติดตั้งบานประตู หน้าต่าง แล้วเสร็จ (ยกเว้นงานกระจก)
- งานทาสี งานสีพื้น ภายใน แล้วเสร็จร้อยละ ๙๕
- งานติดตั้งบัวฝ้าเพดาน บัวเชิงผนัง แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จ

**งานก่อสร้างส่วนประกอบ (ภายนอก)**

- งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า แล้วเสร็จ

**รั้วแบบครึ่งทึบครึ่งโปร่ง สูง ๒ เมตร**

- งานหล่อคาน เสา คสล. แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๒๕ วัน

**งวดที่ ๑๒** จ่ายเป็นเงินร้อยละ ๕ ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

แล้วเสร็จ ดังนี้

**อาคารบูรณาการ ๓ หน่วยงาน**

- งานติดตั้งตู้เมนไฟฟ้า แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป แล้วเสร็จ
- งานระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐

**ป้ายชื่อ**

- งานบุผิวผนังป้าย แล้วเสร็จ
- งานทาสี แล้วเสร็จ

**รั้วแบบครึ่งทึบครึ่งโปร่ง สูง ๒ เมตร**

- งานก่อ เสาะร่อง ฉาบโครงสร้าง แล้วเสร็จ
- ติดตั้งลูกกรงรั้ว แล้วเสร็จ

/งานก่อสร้าง...

**งานก่อสร้างส่วนประกอบ (ภายนอก)**

- งานขยายเขตเชื่อมต่อไฟฟ้าแรงสูง แล้วเสร็จ
- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๒๕ วัน**

**งวดที่ ๑๓** จ่ายเป็นเงินร้อยละ ๖.๕๐ ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

แล้วเสร็จ ดังนี้

**อาคารบูรณาการ ๓ หน่วยงาน**

- งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ แล้วเสร็จ
- งานทาสี งานสีพ่น ภายนอก แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งกันสาดอลูมิเนียม ราวบันได ราวทางลาด แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งกระจกบานประตู หน้าต่าง แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งดวงโคมแสงสว่าง แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งสวิทซ์ , เต้ารับ ระบบไฟฟ้า, โทรศัพท์ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐

**อาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕ - ๖**

- งานฉาบปูนภายนอก แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งฝ้าเพดานภายใน แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐
- งานผิวพื้นปูกระเบื้อง แล้วเสร็จ (ยกเว้นบัวเชิงผนัง) แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐
- งานผนังบุกระเบื้อง แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐

**อาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๗ - ๘**

- งานระบบถังดักไขมันสำเร็จรูป แล้วเสร็จ

**ศาลาพักผ่อน (แบบมีห้องน้ำ)**

- งานติดตั้งฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งประตู หน้าต่าง แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- งานเชื่อมต่อระบบประปา แล้วเสร็จ

**งานถนนและลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก**

- งานบดอัดปรับระดับชั้นดินเดิม พร้อมลงหินคลุกบดอัดแน่น แล้วเสร็จ

**งานก่อสร้างส่วนประกอบ (ภายนอก)**

- งานติดตั้งดวงโคมไฟสนาม แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐
- งานเดินท่อร้อยสายและสายไฟสนาม แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐

**กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๒๕ วัน**

**งวดที่ ๑๔** จ่ายเป็นเงินร้อยละ ๖.๕๐ ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

แล้วเสร็จ ดังนี้

**อาคารบูรณาการ ๓ หน่วยงาน**

- งานระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ
- งานโลโก้กระทรวงยุติธรรมและตัวอักษร แล้วเสร็จ

/อาคารบ้านพัก...

**อาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕ - ๖**

- งานผิวพื้นปูหินขัดสำเร็จรูป แล้วเสร็จ
- งานทาสีภายใน แล้วเสร็จ

**อาคารโรงจอดรถยนต์ ๖ คัน (๒ หลัง)**

- งานพื้น คสล. แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ

**ป้ายชื่อ**

- ติดตั้งป้ายชื่อ แล้วเสร็จ

**รั้วคอนกรีตบล็อกทึบ สูง ๒ เมตร**

- งานก่อบล็อกทึบเซาะร่อง แล้วเสร็จ

**เสาธง สูง ๑๔ เมตร (ชนิดท่อนเดียว)**

- งานติดตั้งเสาธง สูง ๑๔ เมตร แล้วเสร็จ
- งานผิวทรายล้าง แล้วเสร็จ

**งานก่อสร้างส่วนประกอบ (ภายนอก)**

- งานปลูกหญ้า ปลูกต้นไม้ แล้วเสร็จ
- งานเชื่อมต่อระบบประปาส่วนขยายเขต แล้วเสร็จ

**งานถนนและลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก**

- งานเท คสล. ถนน แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐

**งานครุภัณฑ์**

- งานติดตั้งระบบเสียงและภาพ แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐

**กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๒๕ วัน**

**งวดที่ ๑๕** จ่ายเป็นเงินร้อยละ ๔ ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

แล้วเสร็จ ดังนี้

**อาคารบูรณาการ ๓ หน่วยงาน**

- งานระบบโทรศัพท์ แล้วเสร็จ
- งานระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แล้วเสร็จ

**อาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕ - ๖**

- งานติดตั้งฝ้าเพดานภายนอก แล้วเสร็จ
- งานทาสีภายนอก แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งประตู หน้าต่าง แล้วเสร็จ

**งานถนนและลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก**

- งานเท คสล. ถนน แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐

**งานก่อสร้างส่วนประกอบ (ภายนอก)**

- งานติดตั้งถังเก็บน้ำใต้ดิน อาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕ - ๖ (๑๒ หน่วย) แล้วเสร็จ

**งานครุภัณฑ์**

- งานระบบดับเพลิง ระบบโทรศัพท์ แล้วเสร็จ

**กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๒๕ วัน**

/งวดที่ ๑๖...

แล้วเสร็จ ดังนี้

**งวดที่ ๑๖** จ่ายเป็นเงินร้อยละ ๖.๕๐ ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

**อาคารบูรณาการ ๓ หน่วยงาน**

- งานป้ายแสดงชื่อห้องหรือแผนกต่างๆ แล้วเสร็จ
- งานพื้นปูบล็อกทางเท้า และคั่นหินสำเร็จรูป แล้วเสร็จ
- งานอัดน้ำยาระบบป้องกันและกำจัดปลวก แล้วเสร็จ

**อาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖**

- งานระบบเครื่องสูบน้ำ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งดวงโคมพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบโทรทัศน์ แล้วเสร็จ

**งานถนนและลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก**

- งานเท คสล. ถนน แล้วเสร็จ

**ประตูรั้ว กว้าง ๖ เมตร**

- งานติดตั้งประตูรั้ว ทั้งหมด แล้วเสร็จ

**งานครุภัณฑ์**

- งานติดตั้งตู้เก็บสำนวน แล้วเสร็จ
- ครุภัณฑ์สำนักงาน แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานติดตั้งระบบเสียงและภาพ แล้วเสร็จ ๙๐%

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๒๕ วัน

**งวดที่ ๑๗ (งวดสุดท้าย)** จ่ายเป็นเงินที่เหลือทั้งหมด ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังนี้

**อาคารบูรณาการ ๓ หน่วยงาน**

- งานเชื่อมต่อระบบทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานทดสอบการใช้งานของแต่ละระบบจนใช้งานได้ดี แล้วเสร็จ
- ทำงานอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมด ตามแบบรูปและรายการประกอบของอาคารบูรณาการ ๓ หน่วยงาน แล้วเสร็จ

**งานถนนและลานจอดรถ คอนกรีตเสริมเหล็ก**

- ทำงานอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมด ตามแบบรูปและรายการประกอบของงานถนนและลานจอดรถ คอนกรีตเสริมเหล็ก แล้วเสร็จ

**ป้ายชื่อ**

- ทำงานอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมด ตามแบบรูปและรายการประกอบของงานป้ายชื่อ แล้วเสร็จ
- ทำงานอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมด ตามแบบรูปและรายการประกอบของงานประตูรั้ว กว้าง ๖ เมตร แล้วเสร็จ



### **รั้วแบบครึ่งทึบครึ่งโปร่ง สูง ๒ เมตร**

- งานทาสี แล้วเสร็จ
- ทำงานอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมด ตามแบบรูปและรายการประกอบของงานรั้วแบบครึ่งทึบ ครึ่งโปร่ง แล้วเสร็จ

### **รั้วคอนกรีตบล็อกทึบ สูง ๒ เมตร**

- งานทาสี แล้วเสร็จ
- ทำงานอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมด ตามแบบรูปและรายการประกอบของงานรั้วคอนกรีตบล็อกทึบ แล้วเสร็จ

### **เสาธง สูง ๑๔ เมตร (ชนิดท่อนเดียว)**

- ทำงานอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมด ตามแบบรูปและรายการประกอบของงานเสาธง สูง ๑๔ เมตร แล้วเสร็จ

### **ป้อมยาม (แบบมีห้องน้ำ)**

- งานทาสีภายนอก ภายใน แล้วเสร็จ
- ทำงานอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมด ตามแบบรูปและรายการของป้อมยาม (แบบมีห้องน้ำ) แล้วเสร็จ

### **ศาลาพักผ่อน (แบบมีห้องน้ำ)**

- งานทาสีภายนอก ภายใน แล้วเสร็จ
- งานอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมด ตามแบบรูปและรายการของศาลาพักผ่อนแบบมีห้องน้ำ แล้วเสร็จ

### **อาคารโรงจอดรถยนต์ ๖ คัน (๒ หลัง)**

- งานทาสี แล้วเสร็จ
- งานอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมด ตามแบบรูปและรายการของอาคารโรงจอดรถยนต์ ๖ คัน แล้วเสร็จ

### **อาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕ - ๖**

- งานเชื่อมต่อระบบทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานทดสอบการใช้งานของแต่ละระบบจนใช้งานได้ดี แล้วเสร็จ
- ทำงานอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมด ตามแบบรูปและรายการประกอบของอาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ แล้วเสร็จ

### **อาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๗ - ๘**

- งานเชื่อมต่อระบบทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานทดสอบการใช้งานของแต่ละระบบจนใช้งานได้ดี แล้วเสร็จ
- ทำงานอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมด ตามแบบรูปและรายการประกอบของอาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๗-๘ แล้วเสร็จ

### **งานก่อสร้างส่วนประกอบ (ภายนอก)**

- ทดสอบงานระบบภายนอก แล้วเสร็จ
- ทำงานอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมด ตามแบบรูปและรายการประกอบของงานก่อสร้างส่วนประกอบ (ภายนอก) แล้วเสร็จ

### งานรื้อลวดหนาม

- งานติดตั้งรื้อลวดหนาม สูง ๒.๐๐ เมตร ทั้งหมด แล้วเสร็จ

### งานครุภัณฑ์

- งานติดตั้งระบบเสียงและภาพ แล้วเสร็จ

- ครุภัณฑ์สำนักงาน แล้วเสร็จ

- ทำงานอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมด ตามแบบรูปและรายการประกอบของงานครุภัณฑ์ แล้วเสร็จ  
กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๓๐ วัน

### ๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑.๓ จะกำหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน

### ๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้างตามแบบดั่งระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่สำนักงานได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ติดตั้งเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

### ๑๑. การจ่ายเงินล่วงหน้า

ผู้เสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๐% ของราคาค่าจ้างทั้งหมดแต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศตามแบบดั่งระบุในข้อ ๑.๔ (๓) หรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดั่งระบุในข้อ ๑.๔ (๓) ให้แก่สำนักงานก่อนการรับชำระเงินล่วงหน้า นั้น

### ๑๒. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๒.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินดอกเบียอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และ พ.ศ. ๒๕๕๘

การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อ สำนักงานได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากเงินดอกเบียอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม แล้วเท่านั้น

ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๙,๖๓๘,๐๐๐ บาท (ห้าสิบล้านหกแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๑๒.๒ เมื่อสำนักงานได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามที่ได้ประกวดราคาโดยการยื่นข้อเสนอทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่อทำงานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้

/ (๑) แจ้งการสั่ง...

(๑) แจกการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มีเรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๒.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งสำนักงานได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ สำนักงานจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกธำนาจจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกธำนาจให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๑๒.๔ สำนักงานสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญา ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

#### ๑๓. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่สำนักงานได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕

#### ๑๔. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อสำนักงานได้คัดเลือกผู้เสนอราคา รายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน หรือสถาบันของทางราชการอื่น หรือสถาบันของเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่างแต่ละช่างต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

๑๔.๑ ช่างเชื่อมไฟฟ้า

๑๔.๒ ช่างไม้

๑๔.๓ ช่างก่ออิฐ

๑๔.๔ ช่างฉาบปูน

๑๔.๕ ช่างเหล็กเสริมคอนกรีต

/๑๔.๖ ช่างติดตั้ง...

๑๔.๖ ช่างติดตั้งและเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร

๑๔.๗ ช่างวางท่อและสุขภัณฑ์

๑๔.๘ ช่างเครื่องทำความเย็น

**๑๕. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ**

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

ธันวาคม ๒๕๕๙